

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Repubblica Italiana

LAVORI: Sistemazione ed adeguamento della strada silvopastorale di Vedorcìa:
tratto 'Casera Tamari – Casera Vedorcìa'.

IMPRESA: Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico di Perarolo di Cadore (Bl).

CONTRATTO: n. 2863/Rep. del 6 agosto 2014.

Rep. n. 2874

L'anno duemilaquindici, addì 3 (tre) del mese di giugno, alle ore 11.00, in Pieve di Cadore e nella Residenza municipale.

Innanzi a me, Dott. Salvatore Battiato, Segretario del Comune di Pieve di Cadore, autorizzato a rogare gli atti in cui lo Stesso è parte a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

-Olivotto Diego, nato a Belluno il 5 maggio 1965 e domiciliato per la carica presso il Comune di Pieve di Cadore in Piazza Municipio, 18, il quale dichiara di agire in atto quale rappresentante del Comune medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lett. c), e all'art. 109, comma 2, di detto D.Lgs. 267/2000, giusta decreto sindacale n. 3/2014 in data 27 giugno 2014 (C.F. del Comune 00206500258);

-Mares Giuseppe, nato a Affoltem Am Albis (Svizzera) il 20 gennaio 1966 e residente a Limana (Bl) in Via P.F. Calvi, 26, il quale dichiara di agire in atto nella veste di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico, avente sede legale in Perarolo di Cadore (Bl), Località Ansogne, Zona Artigianale, s.n., (C.F. 00686360256), capitale sociale €. 100.000,00 (centomila/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Belluno (R.E.A. n. 65109).

Faccio io fede, per essermene personalmente accertato, della identità personale delle parti come sopra costituite.

Premesso

-che con deliberazione G.C. n. 36 del 30 aprile 2014, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento della strada silvopastorale di Vedorcìa nel tratto 'Casera Tamari – Casera Vedorcìa', redatto dal

Dott. For. Ciotti Luigi di Pieve di Cadore per l'importo complessivo di €. 201.596,65*;

-che con contratto n. 2863/Rep. del 6 agosto 2014, registrato in data 11.08.2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Belluno al n. 3675 della Serie 1T, detti lavori sono stati appaltati all'impresa Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico di Perarolo di Cadore (Bl) per il corrispettivo netto di €. 106.752,36* (inclusi gli oneri per la sicurezza), conseguente all'offerta ribasso del 38,814% sull'importo previsto a base d'asta;

-che alla copertura del relativo onere finanziario si è fatto fronte come segue:

- per €. 168.386,77* con contributo Avepa – Sportello Unico Agricolo di Belluno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698-2005, Misura 125 - Azione 1, del P.S.R. del Veneto, approvato con D.G.R. 1604/2012;
- per €. 4.940,33* con contributo concesso dal Consorzio dei Comuni BIM Piave della provincia di Belluno;
- per €. 28.269,55* con fondi propri di bilancio;

-che con deliberazione G.C. n. 52 del 25 maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, predisposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c), e comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, peraltro mantenuta entro i limiti dell'importo progettuale;

-che l'appaltatore ha accettato di eseguire i maggiori lavori di perizia agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, fatta salva l'applicazione dei nuovi prezzi previamente e appositamente concordati;

-che nel caso di specie non si rende necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia in quanto l'importo contrattuale è contenuto entro il limite di Euro 150.000,00 fissato dall'art. 83, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

CIO' PREMESSO

la sopra costituita impresa Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico di Perarolo di Cadore

DICHIARA ED ASSUME L'OBBLIGO

1. di accettare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori portati nella suddetta perizia suppletiva e di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e per il maggior importo netto di €. 19.816,33* (diciannovemilaottocentesedici/33), che porta la spesa di tutti i lavori di sistemazione ed adeguamento della strada silvopastorale di Vedorcia nel tratto '*Casera Tamarì – Casera Vedorcia*', sia principali che aggiuntivi, a complessivi €. 126.568,69* (compresi gli oneri per la sicurezza), oltre ad I.V.A. nella misura di legge;

2. di accettare i seguenti nuovi prezzi concordati con la competente D.L. a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, da intendersi al netto del ribasso d'asta del 38,814% ed esclusi gli oneri per la sicurezza:

NP.01 – Compenso per la lavorazione di un metro cubo di legname di conifera derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, trasporto e accatastamento su aree indicate dalla DL fino ad una distanza di km 10 dalla zona lavori, misurata in catasta a metro cubo per piante d'alto fusto.

Euro/mc.16,15 (sedici/15);

NP.02 – Fornitura e posa in opera di uno strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di rilevati e opere di drenaggio, costituito da geotessile non tessuto in fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica.

Euro/mq.1,81 (uno/81);

3. di estendere al presente atto di sottomissione la cauzione definitiva già prestata a garanzia del contratto principale, dando atto che la stessa non ha formato oggetto di progressivo svincolo a misura dell'avanzamento dei lavori principali ed obbligandosi inoltre a non modificare il suo importo sino ad avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui trattasi;

4. di prendere atto e di accettare che per l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia non vengono concessi ulteriori giorni rispetto al termine di ultimazione già stabilito in sede di contratto principale;

5. di assumere a proprio carico tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'ENTE APPALTANTE

L'IMPRESA OBBLIGATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
